

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	16

Objet de la délibération :

Avenant 1 – Lot 6
Serrurerie – Ferronnerie et
peinture – rénovation et
extension des arènes
communales.

N°93/2024

EXTRAIT DU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du MARDI 13 AOÛT 2024

Le treize août deux mille vingt-quatre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.
AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.
AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, ROCHE Jean-Louis, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, MAFFEI Pascal, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : DEFIANAS Anne-Laure (pouvoir donné à BURAVAND Jean-Paul), BURAVAND Julien (pouvoir donné à MAFFEI Pascal), SOLINAS Alexandra (pouvoir donné à DURBESSON Audrey)

Absents : BRISENO Laetitia, TEISSEDRE Christine, FABRE Patrice.

M. FROISSART Jany a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 136/2023 du 18 décembre 2023, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 6 Serrurerie – Ferronnerie et peinture du marché de travaux de rénovation et extension des arènes communales à l'entreprise LA FERODE – pour un montant de travaux de 66 126 € HT.

M. le Maire expose que pour des raisons de sécurité, il convient de prendre un avenant suite aux observations du MOE et MOA pour le renforcement du garde-corps haut des gradins. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à 2 970 € HT, soit 3 564 € TTC.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 69 096 € HT, soit 82 915,20 € TTC.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITÉ,

APPROUVE la signature de l'avenant 1 – lot 6 rénovation et extension des arènes communales avec l'entreprise LA FERODE, pour un montant de 2 970 € HT, soit 3 564 € TTC correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

DIT que le nouveau montant global du marché s'élève à 69 096 € HT soit 82 915,20 € TTC

AUTORISE le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant.


Et ont signé tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :



Le Maire



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 01¹ du lot 06

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA LA FERODE
13800 ISTRES
Tel : 04 42 56 44 61
Siret : 428 862 510 00032
contact@ferode.com

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Rénovation et extension des arènes communales.

Le projet est domicilié :
Chemin de la Longue Vue
13150 BOULBON
Parcelles C n°847 et n°830

Lot n° 06 : Serrurerie – ferronnerie et peinture

- Ordre de service : **18/01/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...**7 mois**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : **20%**
 - Montant HT : **66 126.00**
 - Montant TTC : **79 351.20**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Modification des prestations.**Renforcement du garde-corps haut des gradins (vide 7 m) suite observations du MOE et MOA**

- Incidence sur le délai de l'avenant : NON

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 2 970.00
- Montant TTC + 3 564.00
- **4 ,49 %** d'écart introduit par l'avenant

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 69 096.00**
- **Montant TTC : 82 915.20**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA FERODE		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



La Férode

Ferronnerie d'art - Serrurerie Générale - Agencement

TEL. 04.42.56.44.61 / 06.62.44.15.79

ZA Le Boucasson 2 Chemin Vaine Pâturage 13800 ISTRES

e-mail : laferode@gmail.com

Site web : www.ferode.com

COMMUNE DE BOULBON

5 Place Victor Barberin

13150 BOULBON

DEVIS N° 240807

Istres, le 6 Août 2024

Objet : Rehaussement garde-corps
Tribune haute Arènes

Monsieur Le Maire,

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition de prix concernant le rehaussement des garde-corps hauts de la Tribune des arènes municipales suivant croquis déjà fourni.

Fabrication de modules de rehaussement de 1000 à 1300 mm et d'éloignement de 500 mm par rapport au garde-corps actuel.

Module constitué de ;

- Plat en 35x12
- Tubes de diamètre 33.7 et de 2 sous lisses en tube de 26.9

Ensemble peint en peinture polyuréthane blanche

Pose sur garde-corps existant.

Longueur à rehausser : environ 27 m

Montant Forfaitaire HT 2 970.00 €

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.

PERON Florence