



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

### Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, , Adjoints au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, ROCHE Jean-Louis, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, MAFFEI Pascal, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

### Absents excusés :

BURAVAND Jean-Paul (pouvoir donné à Jany FROISSART), BURAVAND Valérie (pouvoir donné à AMY Renée), DEFIANAS Anne-Laure (pouvoir donné à CATILLON Vincent), BURAVAND Julien (pouvoir donné à Pascal MAFFEI).

### Absents : FABRE Patrice.

M. FROISSART Jany a été nommé secrétaire de séance.

### Rapporteur : M. le Maire

Il est rappelé au conseil que par délibération n° 136/2023 du 18 décembre 2023, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 4 étanchéité du marché de travaux de rénovation et extension des arènes communales à l'entreprise SAS ALPHA SERVICES – pour un montant de travaux de 37 765 € HT (tranche ferme) – , et 1 800 € HT (tranche conditionnelle), soit un montant global de 39 565 € HT.

Il est exposé au conseil qu'il convient de prendre un avenant pour l'aménagement sous les gradins non prévus car ces derniers étaient en tranche conditionnelle au lot Gros Oeuvre. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à 9 445 € HT,

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 49 010 € HT

### LE CONSEIL MUNICIPAL :

#### A L'UNANIMITÉ,

Après en avoir délibéré :

**APPROUVE** la signature de l'avenant 1 – lot 4 étanchéité - rénovation et extension des arènes communales avec l'entreprise sas ALPHA SERVICES , pour un montant de 9 445 € HT, soit 11 334 € TTC correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

Dire que le nouveau montant global du marché s'élève à 49 010 € HT soit 58 812 € TTC

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :

Envoyé en préfecture le 24/09/2024

Reçu en préfecture le 24/09/2024

Publié le 23/09/2024



ID : 013-211300173-20240919-1112024DEL-DE

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 4

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA ALPHA SERVICES  
117 traverse de la Montre  
13001 MARSEILLE  
Tel : 04 91 80 59 82  
Siret : 378 762 157 00089  
Bet-mbc@alpha-group.eu

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

### Rénovation et extension des arènes communales.

Le projet est domicilié :  
Chemin de la Longue Vue  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°847 et n°830

#### Lot n° 04 : Etancheite

- **Ordre de service : 18/01/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...7 mois**
- **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 39 565.00HT**
  - **Montant TTC : 47 478.00TTC**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

**Modification des prestations suite à la demande du maitre de l'ouvrage :**

**Aménagement sous les gradins non prévus car ces derniers étaient en tranche conditionnelle au lot Gros Œuvre.**

- Incidence sur le délai de l'avenant : NON

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 9 445.00
- Montant TTC + 11 334.00
- **23,8 %** d'écart introduit par l'avenant

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 49 010.00**
- **Montant TTC : 58 812.00**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA ALPHA Service		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.