

EXTRAIT DU
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 28 OCTOBRE 2024

Le vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, ROCHE Jean-Louis, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, MAFFEI Pascal, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : PAONE Nathalie (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey), SOLINAS Alexandra (pouvoir donné à Jany FROISSART), DEFIANAS Anne-Laure, BURAVAND Julien (pouvoir donné à Pascal MAFFEI).

Absents : BRISENO Laetitia, FABRE Patrice.

M. FROISSART Jany a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 136/2023 du 18 décembre 2023, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 5 CFO-CFA et Plomberie du marché de travaux de rénovation et extension des arènes communales à l'entreprise SAS CALVO pour un montant de travaux de 49 994.45 € HT (tranche ferme), et 2 146 € HT (tranche conditionnelle), soit un montant global de 52 140.45 € HT.

M. le Maire expose qu'il convient de prendre un avenant suite à la demande du maître de l'ouvrage et du bureau de contrôle. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à 8 214.05 € HT,

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 60 354.50 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITÉ,

Sur la proposition de Monsieur le Maire,

Après avoir pris connaissance du dossier,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la signature de l'avenant 1 – Lot 5 CFO-CFA et Plomberie du marché de travaux de rénovation et extension des arènes communales avec l'entreprise SAS CALVO, pour un montant de 8 214.05 € HT, soit 9 856.86 € TTC correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

DIRE que le nouveau montant global du marché s'élève à 60 354.50 € HT soit 72 425.40 € TTC

AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	16

Objet de la délibération :

Avenant 1 – Lot 5 CFO-CFA et Plomberie – rénovation et extension des arènes communales.

N°124/2024

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 01¹ du lot 05

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SAS CALVO
2 Rue des Forgerons
13150 TARASCON
Tel : 04 90 96 10 72
Siret : 376 720 082 00043
contact@calvoelectricite.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Rénovation et extension des arènes communales.

Le projet est domicilié :
Chemin de la Longue Vue
13150 BOULBON
Parcelles C n°847 et n°830

Lot n° 05 : CFO-CFA et Plomberie

- **Ordre de service : 18/01/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...7 mois**
- **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**
 - **Taux de la TVA : 20%**
 - **Montant HT : 49 994.45 + 2 146.00 TC LT = 52 140.45 HT**
 - **Montant TTC : 62 568.54 TTC**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Modification des prestations suite à la demande du maitre de l'ouvrage et du bureau de contrôle :

Voir les 2 devis ci-joint pour : 1013.00 +7201.05 = 8 214.05

- Incidence sur le délai de l'avenant : NON

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 8 214.05
- Montant TTC + 9 856.86
- **15.80** % d'écart introduit par l'avenant

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 60 354.50**
- **Montant TTC : 72 425.40**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SAS CALVO	TARASCON 26/09/2024	
	SOCIETE CALVO SARL au Capital de 15 000 € - SIRET : 816 720 082 00043 Parc de Roublan - 2, rue des Forgerons 13150 TARASCON Tél: 04.90.96.10.72 E-mail: contact@calvoelectricite.fr	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



CALVO ELECTRICITE
 2 RUE DES FORGERONS
 PARC DU ROUBIAN
 13150 TARASCON
 T. 04 90 96 10 72
 contact@calvoelectricite.fr

Envoyé en préfecture le 31/10/2024

Reçu en préfecture le 31/10/2024

Publié le 31/10/2024

Berger
Levrault

ID : 013-211300173-20241028-1242024DEL-DE

TERTIAIRE

HABITATION NEUF & RENOVATION

INDUSTRIE | AUTOMATISME

BORNES DE RECHARGES | PHOTOVOLTAIQUE

CLIMATISATION - CHAUFFAGE

DEVIS

Arles, le 27/08/2024

N° DEVIS : DE24413	MAIRIE DE BOULBON
Affaire suivie par :	5, place Victor Barbarin
Adresse de Chantier :	13150 BOULBON
5, place Victor Barbarin	Interlocuteur
13150 BOULBON	

OBJET : ARENES DE BOULBON - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

DESIGNATION	U	Qté	PRIX UNIT HT	PRIX TOTAL HT
<i>Contact : Eric Marestein, Jérémie Becciu</i>				
Travaux complémentaires suite au passage des pompiers qui ont reclassé les arènes en 1ere catégorie.				
Travaux complémentaires au niveau de la présidence pour l'ajout de 5PC etanches dito marché.				
Fourniture et pose				
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
PRISES AU NIVEAU DE LA PRESIDENCE				
Tube IRL tulipe gris D=20MM + fixations	MI	3.00	7.05	21.15
Prise de courant 2x2P+T horizontale Plexo complet saillie gris	U	2.00	62.25	124.50
Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie gris	U	1.00	36.85	36.85
Cable d'alimentation R2V CU 3G2,5mm²	MI	15.00	6.65	99.75
Total PRISES AU NIVEAU DE LA PRESIDENCE				282.25
MESURES COMPLEMENTAIRES TGBT SUITE AU RICT				
Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigî Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC pour séparation de l'éclairage PUBLIC / NON PUBLIC	U	1.00	160.00	160.00
Modification de cable dans le TGBT et séparation du circuit d'éclairage sous gradins	U	1.00	75.00	75.00
Bobine IMX+OF 100-415VCA -130VCC sur général CVC	U	1.00	153.25	153.25
Dispositif de commande pour coupure à 1 contact - fixation saillie JAUNE pour Coupure CVC	U	1.00	114.25	114.25
Total MESURES COMPLEMENTAIRES TGBT SUITE AU RICT				502.50
BLOC PHARES SUR POINTS DE DETECTION				
Ajout de bloc phares et BAES aux endroits vus avec les pompiers et la responsable QUALICONSULT. Les blocs Phares et BAES doivent être raccordés sur leurs point de détection. (exemple, les BAES sur les mats coté Nord doivent être repris sur le TGBT avec l'éclairage de la piste... d'où la nécessité de faire de tour des arènes en passant pour les gaines d40 laissées en reserve par le VRD)				
Cable d'alimentation R2V CU 5G1,5mm² (Le circuit part du TGBT vers les mâts d'éclairage dans le sens horaire en passant par les bornes d'éclairage..)	MI	230.00	6.73	1 547.90
Tube IRL tulipe gris D=20MM + fixations (sous gradins et dans local ECS)	MI	18.00	7.05	126.90
DUOCOMPACT/ BAES Bloc à phares étanche 3000L.A. SATI	U	6.00	553.50	3 321.00



DEVIS N° DE24413
 AFFAIRE SUIVIE PAR :

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
 Reçu en préfecture le 31/10/2024
 Publié le 31/10/2024
 ID : 013-211300173-20241028-1242024DEL-DE
 PAGE(S) : 2



DESIGNATION	U	Qté	PRIX UNIT HT	PRIX TOTAL HT
Bloc secours EXIWAY LIGHT EVAC IP65 SATI	U	2.00	107.75	215.50
Création d'un support pour pose de BAES / Bloc Phare sur mât d'éclairage	U	4.00	120.00	480.00
Travaux d'aiguillage dans les mâts d'éclairage	U	1.00	725.00	725.00
Perçement des Mâts INOX				
Distribution des circuits d'éclairage secours				
Test et Validation				
Total BLOC PHARES SUR POINTS DE DETECTION				6 416.30
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				7 201.05

% TVA	BASE	MONTANT TVA
20.00	7 201.05	1 440.21
10.00	0.00	0.00

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
7 201.05	1440.21	8 641.26
		NET A PAYER
		8 641.26

Dont Eco-participation 0.00

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral de la facture.

SOCIETE CALVO

SARL au Capital de 15 000 € - SIRET : 376 720 082 00043

Parc de Roubien - 2, rue des Forgerons

13150-TARASCON

Tel: 04.90.96.10.72

E-mail: contact@calvoelectricite.fr

pour le client, signature précédée de la mention (Lu et approuvé, bon pour accord)
 Signature Client :

Acompte de 30% à la signature du devis.



CALVO ELECTRICITE
 2 RUE DES FORGERONS
 PARC DU ROUBIAN
 13150 TARASCON
 T. 04 90 96 10 72
 contact@calvoelectricite.fr

Envoyé en préfecture le 31/10/2024

Reçu en préfecture le 31/10/2024

Publié le 31/10/2024

ID : 013-211300173-20241028-1242024DEL-DE



ELECTRICITE GENERALE
 TERTIAIRE
HABITATION NEUF & RENOVATION
 INDUSTRIE | AUTOMATISME
BORNES DE RECHARGES | PHOTOVOLTAIQUE
 CLIMATISATION - CHAUFFAGE

DEVIS

Arles, le 23/07/2024

N° DEVIS : DE24384	MAIRIE DE BOULBON
Affaire suivie par :	5, place Victor Barbarin
Adresse de Chantier :	13150 BOULBON
5, place Victor Barbarin	Interlocuteur
13150 BOULBON	

OBJET : ARENES DE BOULBON - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE

DESIGNATION	U	Qté	PRIX UNIT HT	PRIX TOTAL HT
<i>Contact : Eric Marestein</i>				
Fourniture et pose TRAVAUX				
Eclairage façade				
· 9 hublots type 1 sur détecteur de présence temporisé et inter marche forcée.	Ens	8.00	94.00	752.00
Sous les gradins				
· 1 tubes type 2 sur détecteur de présence temporisé et inter marche forcée.	Ens	1.00	102.00	102.00
· 3 PC étanches.	Ens	3.00	53.00	159.00
Total TRAVAUX				1 013.00

% TVA	BASE	MONTANT TVA
20.00	1 013.00	202.60
10.00	0.00	0.00

TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1 013.00	202.60	1 215.60
		NET A PAYER
		1 215.60

Dont Eco-participation 0.00

DUREE DE VALIDITE DU PRESENT DEVIS : 1 MOIS

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal.
 Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Acompte de 30% à la signature du devis.
 Situation à l'avancement tous les mois

SOCIETE CALVO
 SARL au Capital de 15 000 € - SIRET : 376 720 082 00043
 Parc de Roubian - 2, rue des Forgerons
 13150 TARASCON
 Tél: 04.90.96.10.72
 E-mail: contact@calvoelectricite.fr

Signature précédée de la mention (use et approuvé, bon pour accord)
 Signature Client :