

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du MARDI 10 FEVRIER 2026

Le dix février deux mille vingt-six à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

**Présents :**

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjointes au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDDRE Christine, Conseillers Municipaux.

**Absents excusés :** ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey)

**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

**Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART**

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 107/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 2 VRD à l'entreprise BRAJA VESIGNE pour un montant de travaux de 99 933,00 € HT, soit 119 919,60 € TTC.

Par délibération n° 109/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°1 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière.

M. FROISSART expose qu'il convient de prendre un avenant n°2 suite des modifications induites par les demandes du MOA au cours des travaux. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à **10 857.70 € HT**.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 110 790.70 € HT, soit 132 948.84 € TTC.

**LE CONSEIL MUNICIPAL :**

**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,  
Après en avoir délibéré,

**APPROUVE** la signature de l'avenant 2 –lot 2 VRD à l'entreprise BRAJA VESIGNE, pour un montant de **10 857.70 € HT**, soit **13 029.24 € TTC** correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

**FIXE** le nouveau montant global du marché à **110 790.70 € HT**, soit **132 948.84 € TTC**.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.  
Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	18

**Objet de la délibération**

**N°12/2026**

Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du site « Saint Christophe » / Marché N° 2024-03 - Approbation de l'avenant n°2 du lot 2.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 02

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA BRAJA VESIGNE  
21 Av Frederic Mistral BP 50071 - 84102 ORANGE Cedex  
Numéro de téléphone : 04 90 34 34 42.  
Numéro de SIRET : 319 755 823 00147  
Code APE : 4211 Z

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

#### Opération :

#### Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.

Localisation :  
11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe  
13150 BOULBON  
Parcelles C n°147, 238 et 373

#### Lot n° 02: VRD

- Ordre de service : **18/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...**11 mois**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **20%**
  - Montant HT : **99 933.00 HT**
  - Montant TTC : **119 919.60 €.**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

### Modification induite par des demandes du MOA au cours des travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON-**

- Incidence financière de l'avenant : **OUI**

Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 10 857.70**
- **Montant TTC : 13 029.24**

Montant du marché public suite à l'avenant :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 110 790.70**
- **Montant TTC : 132 948.84**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SARL BRAJA		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



N°	DESIGNATION	U	Quantités		PU HT en €	Montant Total en € Accostage	Montant Total en € DCE	Delta
			Qtés Acco.	Qtés DCE				
<i>Les quantités mentionnées dans la présente DPGF n'ont qu'un caractère indicatif et ne sont pas contractuelles. Les entreprises sont tenues de les vérifier avant de remettre leurs offres et d'indiquer leurs résultats dans la colonne Entreprise.</i>								
<b>1</b>	<b>Démolition - Terrassement</b>							
	Nota : Les travaux de démolition des bâtiments annexes se trouvant sur l'emprise de la cour extérieure sont à la charge du Lot Gros-œuvre							
	DOSSIER DICT & Autorisations diverses	ens	1,00		210,00	210,00		
	Implantations et piquetage des plateformes voiries et Bâtiment 4	ens	1,00		400,00	400,00		
	Etude d'Exécution	ens	1,00		790,00	790,00		
	Décapage divers - béton, enrobés etc., compris toutes bordures et ouvrages divers	ens	360,00		4,00	684,00		756,00
	Terrassement pour futur emprise revêtement Stabilisé - 0.35 cm ép	m3	4,00		60,30	241,20		2 954,70
	Terrassement pour les futurs zones d'espaces-verts - ép 0.30 cm du TN	m3	8,00		9,00	482,40		542,70
	Terrassement pour futur emprise béton désactivé - ép 0.40 cm - Terrasse Logement espace privatif	m3	33,00		60,30	-		1 989,90
	Terrassement pour futur emprise béton désactivé - ép 0.59 cm - Voirie accès devant portail maison St Christophe / Rampe PMR	m3	40,00		57,00	2 412,00		3 437,10
	Terrassement pour futur emprise Pavé 10 x 10 - ép 0.30 cm - parvis Entrée rue de l'Eglise	m3	9,00		60,30	-		1 025,10
	Terrassement pour création du nouvel escalier accès Parvis Rue de l'Eglise - ép 0.50 cm	m3	2,00		2,00	120,60		120,60
	Terrassement pour création muret-escalier et ensemble rampe PMR	m3	15,00		60,30	964,80		904,50
					<b>Sous Total - :</b>	<b>7 064,00</b>		<b>12 576,20</b>
<b>2</b>	<b>Réseaux EU-AEP-Elec-PTT et EP</b>							
	Réseaux EU :							
	Réseaux Collecteur E.U 160mm	ml	43,00		50,50	2 171,50		2 171,50
	Antenne de raccordement pied façade E.U 100mm	ml	18,00		45,50	819,00		819,00
	Regard de distribution 60 x 60 - tampons fonte- 250 KN	u	7,00		490,00	3 430,00		3 430,00
	Regard de branchement des logements avec tabouret Siphonide, emboîture à joint 100/160 mm	u	6,00		250,00	1 500,00		1 500,00
	Suggestion de raccordement au regard collecteur Ø 600 mm - rue St Christophe	ens	1,00		510,00	510,00		510,00
	Essais COPREC Réseau E.U	ens	1,00		460,00	460,00		460,00
	Réseaux AEP							
	Suggestion de raccordement sur réseau public compris bride canalisation fonte principale	ens	1,00		360,00	360,00		360,00
	Canalisation principale fonte ductile 63 mm - sous voirie Rue St Christophe	ml	12,00		75,30	903,60		903,60
	Robinet de branchement et Bouche à clef (raccordement AEP 2 logements St Christophe sur voirie existante)	u	2,00		141,00	282,00		282,00
	Canalisation fonte ductile 25mm - antenne raccordement des 2 logements St Christophe sur voirie existante	ml	8,00		39,00	312,00		312,00
	Regard Chambre à Vanne principale 0.60 x 0.80 équipé et tampons fonte 250 KN- Entrée parvis (Equipé : Vannes distribution AEP-Antrosage )	u	1,00		460,00	460,00		460,00
	Alimentation générale depuis le regard vanne en PEHD 63mm vers les regards de branchement logements	ml	31,00		52,20	1 618,20		1 618,20
	regard de comptage 550 x 340 AEP-tampons fonte- équipement compteur d'eau logements St Christophe (situés sur trottoir) & Presbytère	ens	1,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00
	Antenne de raccordement des regards de comptage en PEHD 25mm vers l'intérieur des logements du Presbytère	ml	12,00		34,00	408,00		408,00
	Réseaux basse tension :							
	Enveloppe de protection REMBT 450 en CCV réf SARCO REMBT 450 de chez MPB	ens	1,00		282,00	282,00		282,00
	Coffret REMBT 450 (9 places) situé Entrée place côte rue de l'Eglise	ens	1,00		795,00	795,00		795,00
	Chambre de tirage 40 x 40 raccordement des logements Presbytère et St Christophe	u	6,00		208,00	1 248,00		1 248,00
	Tranchée & gaine TPC rouge 2 x 90mm	ml	50,00		38,30	1 915,00		1 915,00
	Suggestion de raccordement sur REMBT 450	ens	1,00		360,00	360,00		360,00
	Plan de recollement en POGC	ens	1,00		460,00	460,00		460,00
	Réseaux Eclairage public :							
	Note & Etude d'éclairage	ens	2,00		906,00	1 812,00		906,00
	Coffret de commande équipé + téléreport pour éclairage public	ens	1,00		1 210,00	1 210,00		1 210,00
	Tranchée- Gaine TPC 63mm et Câblétrie de mise à la terre 25mm2	ml	61,50		39,10	2 404,65		1 759,50
	Tranchée- gaine TPC 90mm- Câble isolé U.1000 RO 2V	ml	61,50		11,30	694,95		508,50
	Lanterne modèle identique éclairage Public de Bouillon- CILLA-LED-4000K-programmable SMART LUM de 45W	u	5,00		936,00	4 680,00		3 744,00
	Suggestion de raccordement alimentation coffret de commande sur REMBT 450	ens	1,00		360,00	360,00		360,00
	Mise sous tension-Essais-Consuel	ens	1,00		730,00	730,00		730,00
	Plan de recollement en PGOc	ens	1,00		630,00	630,00		630,00
	Réseaux Pluvial :							
	Réseaux collecteur EP diam 200mm	ml	50,00		50,50	2 525,00		2 525,00
	Regard grille 60 x 60 - 250 KN	u	6,00		470,00	2 820,00		2 820,00
	Suggestion de raccordement collecteur diam 200mm sur regard tampon réseau existant trottoir Rue de l'Eglise	u	6,00		2,00	2 160,00		2 160,00
	Essais COPREC Réseau E.P	ens	1,00		160,00	160,00		160,00
	Réseaux TELECOM & FIBRE:							
	Chambre de tirage LZT point de raccordement général	ens	1,00		544,00	544,00		544,00
	Tranchée séparée réseau Télécom-gaine TPC 3 x 42/45 + gaine TPC Fibre 2 x 42/45	ml	32,00		44,40	1 420,80		1 420,80
	réseau Télécom-gaine TPC 3 x 42/45 + gaine TPC Fibre 2 x 42/45 (tranchée commune avec BT)	ml	35,00		44,40	1 554,00		1 554,00
	Chambre de tirage logement LIT	u	6,00		389,00	2 334,00		2 334,00
					<b>Sous Total - :</b>	<b>46 073,70</b>		<b>43 400,10</b>
								<b>5 515,20</b>

Envoyé en préfecture le 20/02/2026  
 Reçu en préfecture le 20/02/2026  
 Publié le 23/02/2026  
 ID : 013-211300173-20260210-122026DEL-DE



3	Aménagement	U	DESIGNATION	Quantités		PU HT en €	Montant Total en € Accostage	Montant Total en € DCE	Delta
				Qtés Acco.	Qtés DCE				
	Platèforme revêtement Stabilisé	m2	Compactage du fond de forme avec Critères de portances à atteindre : kw > 20 MPa - EV2 > 20 MPa - EVZ/EV1 < 2 (Zone piétonne)	84,00	134,00	1,10	92,40	147,40	- 55,00
	Géotextile 300 g/m²	m2		84,00	134,00	1,50	126,00	201,00	- 75,00
	Couche de fondation GNT 0/50-ép 0.30 cm - Emprise futur revêtement Stabilisé Place	m3		9,00	13,40	58,30	-	2 332,00	- 2 332,00
	Couche de réglage GNT 0/31.5-ép 0.10 cm - Emprise futur revêtement Stabilisé Place	m3		3,00	3,00	116,50	1 048,50	1 561,10	- 512,60
	Essais à la Dynaplaque (Critère portance 20 MPa)	ens				56,00	168,00	168,00	-
	Platèforme Revêtement Béton Désactivé :								
	Compactage du fond de forme	m2	Compactage du fond de forme	175,00	100,00	1,10	192,50	110,00	82,50
	Géotextile 300 g/m² - Voirie rampe accès Rue St Christophe/ Parvis entrée rue St Christophe / Rampe PMR / Terrasse privatives logements	m2		100,00	100,00	1,50	262,50	150,00	112,50
	Couche de fondation GNT 0/50-ép 0.30 cm - Voirie rampe accès Rue St Christophe / Parvis entrée rue St Christophe / Rampe PMR / Terrasse privatives logements	m3		30,00	30,00	56,90	-	1 707,00	- 1 707,00
	Couche de réglage GNT 0/31.5-ép 0.10 cm - Voirie rampe accès Rue St Christophe / Parvis entrée rue St Christophe / Rampe PMR / Terrasse privatives logements	m3		18,00	10,00	96,80	1 742,40	968,00	774,40
	Essais à la Dynaplaque (Critère portance 20 MPa zone piétonne - 50 MPa zone voirie)	ens		3,00	3,00	56,00	168,00	168,00	-
	Platèforme Revêtement Pavés :								
	Compactage du fond de forme	m2	Compactage du fond de forme	12,50	12,50	1,10	-	13,75	- 13,75
	Géotextile 300 g/m² - Parvis entrée rue de l'Eglise	m2		12,50	12,50	1,50	-	18,75	- 18,75
	Couche de fondations GNT 0/31.5 - ép 0.30 cm - Parvis entrée rue de l'Eglise	m3		23,00	4,00	105,60	2 428,80	422,40	2 006,40
	Bordures :								
	Bordure type P1 en pierre calcaire du Portugal - terrasses privatives logements - délimitation béton désactivé/enrobé rue St christophe	ml		70,00	50,00	65,90	4 613,00	3 295,00	1 318,00
	Bordure 'type P1' à bord droit Pierre calcaire du Portugal - Délimitation Parvis entrée - Bande espaces-verts -	ml			18,00	65,90	-	1 186,20	- 1 186,20
	Mur Rampe PMR								
	Terrassement en rigole pour fondations semelle 60 x 40	m3		9,00	3,80	120,00	1 080,00	456,00	624,00
	Acier HA 80 kg/m3 pour semelle 60x40	kg		720,00	251,00	5,10	3 672,00	1 280,10	2 391,90
	Béton XF1 pour semelle	m3		9,00	3,20	182,00	1 638,00	582,40	1 055,60
	Muret béton banché ou préfabriqué - ép 0.15cm	m2		17,00	9,10	302,00	5 134,00	2 748,20	2 385,80
	Escaliers :								
	Marches escalier en pierre calcaire Portugal de la rampe PMR (long 2.70ml)	ml		8,00	8,00	182,00	1 456,00	1 456,00	-
	Marches escalier accès Entrée Parvis côté rue de l'Eglise (long 3.95 ml - Compris suggestion passage collecteur EP)	ml		19,00	16,00	302,00	5 738,00	4 832,00	906,00
	Revêtement Voirie - Traitements des cheminements								
	Enrobe BBME 5 cm-prise voirie rue St Christophe (compris reprise réglage en GNT 0/31.5) compris reprise trottoir	m2		62,00	21,00	79,60	4 935,20	1 671,60	3 263,60
	Béton désactivé - ép 0.13 cm - Voirie rue St Christophe (compris reprise réglage en GNT 0/31.5) compris forme de pente	m2		175,00	28,00	75,00	13 125,00	2 100,00	11 025,00
	Béton désactivé - ép 0.15 cm - Parvis d'entrée rue St Christophe & Rampe PMR	m2		31,00	31,00	64,90	-	2 011,90	- 2 011,90
	Béton désactivé - ép 0.13cm - Terrasses privatives des logements	m2		44,00	44,00	64,90	-	2 855,60	- 2 855,60
	Pavés 10 x 10 calcaire du Portugal - Parvis Entrée rue de l'Eglise	m2		28,00	28,00	171,60	-	4 804,80	- 4 804,80
	Rocaille des Jardinières (suivant plan Architecte)	m2		109,00	30,00	25,70	2 801,30	771,00	2 030,30
			<b>Sous Total - :</b>				<b>50 421,60</b>	<b>38 018,20</b>	<b>12 403,40</b>
	<b>Espaces Vert et Divers</b>								
	Apport de terre végétale -Qualité A - ép 0.30 cm - Décompactage motoculteur sur 20/25 cm	m3		8,00	10,00	57,10	456,80	571,00	- 114,20
	Traitements & amendement de la terre végétale - Griffage du sol	m2		25,00	30,00	3,20	80,00	96,00	- 16,00
	Plante massifs zones Espaces-verts	ens				8,30	-	488,00	- 488,00
	Plantations de laurier sauce - 1.50m ht - container 50lt	ens				59,90	-	808,50	- 808,50
	Jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides) - 2.00 m Ht- container 50 L	u		10,00	10,00	53,90	-	539,00	- 539,00
	Trou de fosse d'arbre 30/25 : Tilleul / Amandier	u		10,00	4,00	100,00	1 000,00	400,00	600,00
	Tilleul 30/25	u			2,00	400,00	-	800,00	- 800,00
	Amandier 30/25	u		1,00	2,00	400,00	400,00	800,00	-
	Tutelage arbres Haute Tige	u		10,00	4,00	85,00	890,00	356,00	534,00
	Oliver Tosacane 20/25	u		4,00	4,00	790,00	3 160,00	-	3 160,00
	Cyprés HT 400 cm	u		4,00	4,00	860,00	3 440,00	-	3 440,00
	Cercis siliquastrum touffe 200/250 cm	u		1,00	1,00	430,00	430,00	-	430,00
	Potelets amovibles	u		2,00	2,00	350,00	700,00	-	700,00
	Réception - Période de garantie - Travaux d'entretien	ens			1,00	1 070,00	-	1 070,00	- 1 070,00
			<b>Sous Total - :</b>				<b>10 556,80</b>	<b>5 938,50</b>	<b>4 618,30</b>
			<b>MONTANT TOTAL H.T. :</b>				<b>110 790,70</b>	<b>99 933,00</b>	<b>10 857,70</b>
			<b>MONTANT TVA (20 %) :</b>						
			<b>TOTAL GENERAL T.T.C.</b>				<b>132 948,84</b>		