

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	17

**Objet de la délibération**

**N°14/2026**

Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du site « Saint Christophe » / Marché N° 2024-03 - Approbation de l'avenant n°2 du lot 8.

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du MARDI 10 FEVRIER 2026

Le dix février deux mille vingt-six à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

**Présents :**

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjointes au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDDRE Christine, Conseillers Municipaux.

**Absents excusés :** ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey)

**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

**Rapporteur :** Monsieur Jany FROISSART

*Madame Laetitia BRISENO sort de la salle du Conseil Municipal et ne prend pas part au vote.*

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 20/2025 du 3 mars 2025, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 8 REVÊTEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise BRISENO FRERES pour un montant de travaux de 110 863.60 € HT, soit 133 036.32 € TTC.

Par délibération n° 109/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°1 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière.

M. FROISSART expose qu'il convient de prendre un avenant n°2 suite à la modification du chantier par le Maître d'Ouvrage concernant les revêtements en création dans la cour du presbytère. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à **2 124 € HT**.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 112 987.60 € HT, soit 135 585.12 € TTC.

**LE CONSEIL MUNICIPAL :**

**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,

Après en avoir délibéré,

**APPROUVE** la signature de l'avenant 2 – lot 8 REVÊTEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise BRISENO FRERES, pour un montant de **2 124 € HT**, soit **2 548.80 € TTC** correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

**FIXE** le nouveau montant global du marché à **112 987.60 € HT** soit **135 585.12 € TTC**.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**Et ont signé tous les membres présents.**

**Pour extrait certifié conforme,**

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 08

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL BRISENO FRERES  
13150 BOULBON  
Tél. : 04.90.91.71.66

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

#### Opération :

#### **Rénovation du site Saint Christophe et Presbytère.**

Localisation :

11 Rue de l'église et 5 Rue Saint Christophe

13150 BOULBON

Parcelles C n°147, 238 et 373

#### **Lot n° 08: Revêtements durs, sols et murs.**

■ Ordre de service : **18/11/2024**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **110 863.60 €**
- Montant TTC : **133 036.32 €**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

### Modification des prestations voir devis ci-joint – Revêtements en création dans la cour Presbytère.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  **OUI**

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 2 124.00
- Montant TTC + 2 548.80

**Augmentation de 1 %**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- Montant HT : **112 987.60 €**
- Montant TTC : **135 585.12 €**



**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA BRISENO		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



**SARL BRISENO FRERES**  
**ZAC DU COLOMBIER**  
**13150 BOULBON**  
**04 90 91 71 66**  
**SIRET 449 434 968 00037**

LE 11/12/2025

COMMUNE DE BOULBON  
5 PLACE VICTOR BARBERIN,  
FR-13150 BOULBON

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QT	PU	TOTAL HT
<b>CHANTIER ST CHRISTOPHE/PRESBYTHERE</b>				
Terrasse extérieure en dalle sur plot	ENS	1	2124,00	2124,00
Fourniture 60x120	m <sup>2</sup>	13,2	50,00	
Pose y compris plot	m <sup>2</sup>	12	122,00	
<b>SOUS TOTAL HT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES</b>				<b>2124,00</b>
MONTANT TOTAL HT				2124,00
TVA 20 %				424,8
MONTANT TTC				2548,80

SARL BRISENO FRERES  
ZAC DU COLOMBIER  
13150 BOULBON  
SIRET 449 434 968 00037