

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	17

Objet de la délibération
N°18/2026
Marché de travaux pour la
rénovation et l'extension
du site « Espelido » /
Marché N° 2024-04 -
Approbation de l'avenant
n°2 du lot 9.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du MARDI 10 FEVRIER 2026

Le dix février deux mille vingt-six à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey)

Absents : FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART

Madame Laetitia BRISENO sort de la salle du Conseil Municipal et ne prend pas part au vote.

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 21/2025 du 3 mars 2025, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 9 REVÊTEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise pour un montant de travaux de 90 217.25 € HT, soit 108 260.70 € TTC.

Par délibération n° 108/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°1 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière

Il est exposé qu'il convient de prendre un avenant n°2 suite à des modifications induites par une évolution mineure des prestations : revêtement escalier. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à **1 865 € HT**.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 92 082.25 € HT, soit 110 498.70 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITÉ,

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la signature de l'avenant 2 – lot 9 REVÊTEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise BRISENO FRERES, pour un montant de **1 865 € HT**, soit **2 238 € TTC** correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

FIXE le nouveau montant global du marché à **92 082.25 € HT**, soit **110 498.70 € TTC**.


AUTORISE le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**AVENANT N° 02¹ du lot 09**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL BRISENO FRERES
13150 BOULBON
Tél. : 04.90.91.71.66

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Opération :

Rénovation du site dit l'ESPELIDO

Localisation :

05 Rue de l'ENCLOS

13150 BOULBON

Lot n° 09: Revêtements durs, sols et murs.

■ **Ordre de service : 18/11/2024**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...~~11~~ mois**

■ **Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 90 217.25**
- **Montant TTC : 108 260.70**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Modification induite par une évolution mineure des prestations.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON-**

- Incidence financière de l'avenant : **OUI**

Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 1 865.00**
- **Montant TTC : 2 238.00**

Montant du marché public suite à l'avenant :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 92 082.25**
- **Montant TTC : 110 498.70**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA BRISENO et F		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



SARL BRISENO FRERES
ZAC DU COLOMBIER
13150 BOULBON
04 90 91 71 66
SIRET 449 434 968 00037

LE 11/12/2025

COMMUNE DE BOULBON
 5 PLACE VICTOR BARBERIN,
 FR-13150 BOULBON

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QT	PU	TOTAL HT
CHANTIER ESPELIDO				
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
ESCALIER DU BATIMENT 1- NON PREVU	ENS	1	2304,00	2304,00
Fourniture 60x120 Coursive & Passerelle R+1	m²	13	50,00	650,00
Pose y compris plot Coursive & Passerelle R+1	m²	11	122,00	1342,00
SOUS TOTAL HT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				4296,00
TRAVAUX NON REALISES				
Application étanchéité résine sur Terrasses extérieures Bat 1	m²	-12	33	-396,00
Application étanchéité résine sur Terrasses extérieures Bat 3 et coursives (maçon)	m²	-31	33	-1023,00
Revêtement carrelage 45 x 45 < 60 x 60 - Coursive & Passerelle R+1 (carrelage ingelif) Fourniture	m²	-13	33	-429,00
Revêtement carrelage 45 x 45 < 60 x 60 - Coursive & Passerelle R+1 (carrelage ingelif) Pose	m²	-11	53	-583,00
SOUS TOTAL HT TRAVAUX NON REALISES				-2431,00
MONTANT TOTAL HT				1865,00
TVA 20 %				373,00
MONTANT TTC				2238,00

SARL BRISENO FRERES
 ZAC du Colombier
 13150 BOULBON
 SIRET 449 434 968 00037