

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 28 OCTOBRE 2024

Le vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.
AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjointes au Maire.
AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, ROCHE Jean-Louis, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, MAFFEI Pascal, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : PAONE Nathalie (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey), SOLINAS Alexandra (pouvoir donné à Jany FROISSART), DEFIANAS Anne-Laure, BURAVAND Julien (pouvoir donné à Pascal MAFFEI).

Absents : BRISENO Laetitia, FABRE Patrice.

M. FROISSART Jany a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 136/2023 du 18 décembre 2023, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 6 Serrurerie - Ferronnerie et peinture du marché de travaux de rénovation et extension des arènes communales à l'entreprise LA FERODE pour un montant de travaux de 66 126 € HT.

Par délibération 93/2024 du 13 août 2024, un avenant n°1 a été pris pour un montant de 2 970 € H.T.

M. le Maire expose que pour des raisons de sécurité, il convient de prendre un 2^e avenant suite à la demande du bureau de contrôle. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à 7 950 € HT.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 77 046 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITÉ,

Sur la proposition de Monsieur le Maire,
Après avoir pris connaissance du dossier,
Après en avoir délibéré,

- **APPROUVE** la signature de l'avenant 2 – lot 6 rénovation et extension des arènes communales avec l'entreprise LA FERODE, pour un montant de 7 950 € HT, soit 9 540 € TTC correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

- **DIT** que le nouveau montant global du marché s'élève à 77 046 € HT soit 92 455.20 € TTC

- **AUTORISE** M. le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 02¹ du lot 06

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA LA FERODE
13800 ISTRES
Tel : 04 42 56 44 61
Siret : 428 862 510 00032
contact@ferode.com

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Rénovation et extension des arènes communales.

Le projet est domicilié :
Chemin de la Longue Vue
13150 BOULBON
Parcelles C n°847 et n°830

Lot n° 06 : Serrurerie – ferronnerie et peinture

■ Ordre de service : **18/01/2024**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...**7 mois**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **69 096.00**
- Montant TTC : **82 915.20**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification des prestations.

Demandes du bureau de contrôle pour 7950 HT - voir devis du 04/09/24

■ Incidence sur le délai de l'avenant : NON

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant 2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 7 950.00
- Montant TTC + 9 540.00
- **16 % d'écart introduit par l'avenant**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 77 046.00**
- **Montant TTC : 92 455.20**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA FERODE	Paris le 21/09/2024	 <p>SA FERODE Société par actions simplifiée SIREN 6120662441579 BOULEVARD 10000 ISTRES</p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

SP

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.





Erronne d'art - Ferrure

TEL. 04.42.56.44.61 / 06.62

ZA Le Boucasson 2 Chemin Vaine

e-mail : laferode@gmail.com

Site web : www.ferode.com

Envoyé en préfecture le 31/10/2024

Reçu en préfecture le 31/10/2024

Publié le 31/10/2024

ID : 013-211300173-20241028-1262024DEL-DE

COMMUNE DE BOULBON

5 Place Victor Barberin

13150 BOULBON

DEVIS N° 240904

Istres, le 4 Septembre 2024


Objet : Travaux supplémentaires Arènes

Monsieur Le Maire,

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition de prix concernant les travaux supplémentaires aux arènes.

- 1) Garde-corps tôle sur mur coté toril
Fabrication et pose d'un garde-corps en tube rond tout tôle hauteur 1.00 x 2.20
Montant Forfaitaire H.T..... 550.00 €
- 2) Cadre tôle au dessus portail coulissant Toril + réhaussement porte entrée camion
Fabrication et pose d'une cadre en tube carré de 40 tout tôle au dessus portail
coulissant Toril avec plusieurs platines
Dimensions 2.00 x 1.00. Ensemble peint antirouille + peinture rouge polyuréthane
Montant Forfaitaire H.T..... 900.00 €
- 3) Réhaussement garde-corps tribune basse à +1400 mm
Fabrication de modules en plat 35x12 et 1 tube 27 et une tube de 40 se raccordant au
garde-corps existant pour atteindre la hauteur de 1.40m
Fabrication de platines supplémentaires 220x140 avec 1 fixation en tige filetée de 12 +
résines.
Ensemble peint en blanc
Montant Forfaitaire H.T..... 2 450.00 €
- 4) Portail coulissant infirmerie 1.20 x 2.10
Fabrication et pose d'un portail coulissant renforcé avec 2 roues à gorge suspendues,
cadre en tube carré et tôle 4mm + rail suspendu
Ensemble peint antirouille + polyuréthane rouge
Découpe des garde-corps existant pour pose portail
Montant Forfaitaire H.T..... 1 600.00 €

SARL AU CAPITAL DE 7622 € - RC AVIGNON 2000 B 10 - SIRET 428 862 510 00032 - APE 2550A
N° TVA Intracommunautaire FR09428862510



La Férode



- 5) Table officielle
Fourniture et pose d'une ossature en tube 30x30 et 40x27 intégré au garde-corps
Ensemble peint en blanc
Avec bois vissé dessus (prix du bois non compris, récupéré des planches non mises au Toril)
Ponçage des planches et application d'un revêtement de protection anti UV
Montant Forfaitaire H.T..... 650.00 €
- 6) Enseigne
Découpe laser de lettres complémentaires « municipales » non prévu au marché initial
Dessin vectoriel du blason pour découpe laser
Découpe laser du blason en 2 parties hauteur environ 1.90m de l'ensemble en épaisseur 6 mm
Fabrication de pièces soudées sur blason pour fixation à 60 mm du mur
Ensemble peint en antirouille + peinture polyuréthane ral 7022
Dépose de l'enseigne actuelle
Pose de l'ensemble avec la nacelle fournie par la Mairie
Montant Forfaitaire H.T..... 1 800.00 €
- 7) Travaux supplémentaires en compensation de la nacelle mise à disposition par la Mairie et d'un rampant non fabriqué
- 2 main courante intégrées aux rampes posées sur les marches de la Tribune
 - Fabrication et pose de « triangles » pour combler les vides des rampes posées sur marche tribune et non sur marches escalier
 - 2 arrêts portillon en position ouverte non prévus au marché initial
 - Soudure de toutes les fixations des garde-corps suite à demande du responsable pompier

A noter que nous n'avons pas réalisé les garde-corps prévus sur piste PMR, donc nous ne facturerons pas ce poste pour 1600.00 €

Veillez agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.

PERON Florence