

| NOMBRE DE MEMBRES              |             |                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Afférents au Conseil Municipal | En exercice | Qui ont pris part à la délibération |
| 19                             | 19          | 18                                  |

**Objet de la délibération**  
Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du site « Espelido » / Marché N° 2024-04 - Approbation des avenants portant sur la modification du planning des travaux.

N°108/2025

Envoyé en préfecture le 16/09/2025  
Reçu en préfecture le 16/09/2025  
Publié le 18/09/2025  
ID : 013-211300173-20250908-1082025DEL-DE

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025

Le huit septembre deux mille vingt-cinq à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

**Présents :**

BECCIU Jérémie, Maire.  
AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjointes au Maire.  
BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDE Christine, Conseillers Municipaux.

**Absents excusés :** AUFRERE Jacques (Pouvoir donné à Jany FROISSART), ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à Audrey DURBESSON).

**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

**Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART**

M. FROISSART rappelle que :

- par délibération n° 107/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer les lots 2 à 8 et 10 à 11,
- par délibération n° 146/2024 du 16 décembre 2024, le Conseil municipal a décidé de réattribuer le lot 6,
- par délibération n° 21/2025 du 03 mars 2025 le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 9.

M. FROISSART expose qu'il convient de prendre un avenant pour chacun des lots 2 à 11 suite à la modification du planning des travaux ayant pour conséquence une modification de la date de réception des travaux et donc de la durée d'exécution du marché. Ces avenants n'ont aucune incidence financière sur les montants des lots du marché. Le détail des modifications est annexé à la présente.

**LE CONSEIL MUNICIPAL :**

**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,  
Après en avoir délibéré,

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 2 V.R.D. à l'entreprise BRAJA VESIGNE, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°3 – lot 3 DEMOLITIONS, GROS ŒUVRE, RENOVATION ET FAÇADES à l'entreprise ROURA, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026

**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**APPROUVE** la signature de l'avenant n°2 – lot 4 CHARPENTE COUVERTURE à l'entreprise ROURA, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026


**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.

## Délibération du conseil municipal N°108/2025 du 08.09.2025

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 5 MENUISERIES à l'entreprise MOINE MENUISERIE, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jours.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 6 CLOISONS, DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS à l'entreprise PROVENCALE DE PEINTURE, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 5 jours.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°2 – lot 7 PLOMBERIE SANITAIRE & C.V.C à l'entreprise RUBIO, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 8 ELECTRICITE CFO -CFA à l'entreprise EGELEC, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 9 REVETEMENTS DURS, SOLS ET MURS à l'entreprise BRISENO FRERES, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 10 mois et 12 jours.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 10 SERRURERIE à l'entreprise LA FERODE, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jour.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.  
**APPROUVE** la signature de l'avenant n°1 – lot 11 PEINTURES à l'entreprise CHATO PEINTURE, portant la date de réception des travaux au 19/02/2026  
**FIXE** la nouvelle durée du marché à 15 mois et 1 jours.  
**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

**Et ont signé tous les membres présents.  
Pour extrait certifié conforme,**

**Le Secrétaire de séance :**



**Le Maire :**



**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES****AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 02**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SA BRAJA VESIGNE  
21 Av Frederic Mistral BP 50071 - 84102 ORANGE Cedex  
Numéro de téléphone : 04 90 34 34 42.  
Numéro de SIRET : 319 755 823 00147  
Code APE : 4211 Z

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 02: VRD**

- **Ordre de service : 15/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**
- **Montant du marché public ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 155 115.85**
  - **Montant TTC : 186 139.02**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

**Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.**

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

**Réception des travaux d'origine : 09-10-2025**

**Réception des travaux reportée le 19-02-2026**

**Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| SA BRAJA                                 |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 03<sup>1</sup> du lot 03**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL ROURA  
441 Av de la Massane  
13210 Saint Remy de Provence  
Tél. : 04.92.12.09  
Siret : 483 676 953 00019

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

**Opération :**

**Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 03 : Démolitions, gros œuvre, rénovation et façades.**

- **Ordre de service : 15/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... 11 mois**
- **Montant du marché public suite avenant 2 ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 500 378.03**
  - **Montant TTC : 600 453.064**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| SARL ROURA                               |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 04**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL ROURA  
441 Av de la Massane  
13210 Saint Remy de Provence  
Tél. : 04.92.12.09  
Siret : 483 676 953 00019

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 04 : Charpente- couverture et étanchéité.**

- Ordre de service : **15/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**
- Montant initial du marché public suite avenant 1 ou de l'accord-cadre :
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 99 816.49**
  - **Montant TTC : 119 779.78**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| SARL ROURA                               |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 05**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

MOINE MENUISERIE  
ZAC le Colombier  
13150 BOULBON  
Tel : 04 90 42 95 60  
Siret : 338 933 336 00020

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :

05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 05 : Menuiseries intérieures et extérieures**

- Ordre de service : **18/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**
- Montant du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 121 939
  - Montant TTC : 146 326.80

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au **19-02-2026**.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : **09-10-2025**

Réception des travaux reportée le **19-02-2026**

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**



## E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| MOINE MENUISERIE                         |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 06**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société PROVENCALE DE PEINTURE  
14 Av du Luxembourg  
13 140 MIRAMAS  
Tél. : 04.90.58. 06 88  
SIRET : 394 870 752 00034

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 06 : Cloisons, doublages et faux plafonds.**

- Ordre de service : **20/01/2025**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **11 mois**
- Montant du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **20%**
  - Montant HT : **135 476.18 €**
  - Montant TTC : **162 571.42 €**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : OUI

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 15 mois et 5 jours

- Incidence financière de l'avenant : NON

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| Société PROVENCALE DE PEINTURE           |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 07**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société RUBIO  
1593 Route d'Avignon  
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES  
SIRET : 539 419 127 00029

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 07 : Plomberie sanitaire et CVC**

- Ordre de service : **15/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ... **11 mois**
- Montant initial du marché public suite avenant 01 ou de l'accord-cadre :
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 128 212.66**
  - **Montant TTC : 153 855.19**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| Société RUBIO                            |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 08**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Société EGELEC  
1593 ROUTE D'AVIGNON  
VILLAGE D'ENTREPRISES GUIDI  
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  
TEL 04.90.84.10.76  
Mail : egelec5@orange.fr  
SIRET 889 625 588 00013 - APE 4321A RCS B 889 625 588

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)*

**Opération :**

**Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 08 : Electricité CFO-CFA**

- **Ordre de service : 15/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**
- **Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 55 738.00**
  - **Montant TTC : 66 885.60**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.

L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**



## E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| Société EGELEC                           |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES****AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 09**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL BRISENO FRERES  
13150 BOULBON  
Tél. : 04.90.91.71.66  
SIRET : 449 434 968 00037

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■** Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 09: Revêtements durs, sols et murs.**

- **Ordre de service : 24/03/2025**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...6 mois et 15 jours**
- **Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 90 217.25**
  - **Montant TTC : 108 260.70**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **10 mois et 12 jours**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| SARL BRISENO FRERES                      |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Société LA FERODE  
13800 ISTRES  
Tel : 04 42 56 44 61  
Siret : 428 862 510 00032  
contact@ferode.com

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :**

**Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 10 : Serrurerie.**

- **Ordre de service : 10/11/2024**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**
- **Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :**
  - **Taux de la TVA : 20%**
  - **Montant HT : 28 028.00**
  - **Montant TTC : 33 633.60**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au 19-02-2026.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : 09-10-2025

Réception des travaux reportée le 19-02-2026

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| Société LA FERODE                        |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

**MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES****AVENANT N° 01<sup>1</sup> du lot 11**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SARL CHATO-PEINTURE  
11 Rue du Froid  
13160 CHATEAURENARD  
Tel : 04 90 26 78 29  
Siret : 751 047 960 00024  
chatopeinture@gmail.com

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.****■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Opération :****Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

**Lot n° 11: Peinture et nettoyage.**

- Ordre de service : **18/11/2024**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...**11 mois**
- Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **20%**
  - Montant HT : **21 370.00**
  - Montant TTC : **25 644.00**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Pour des raisons d'imprévus découverts dans le cadre de la rénovation ayant impacté le planning prévu à l'établissement de l'ordre de service, la réception est reportée au **19-02-2026**.  
L'entreprise accepte sans modification des autres conditions de son marché de travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **OUI**

Réception des travaux d'origine : **09-10-2025**

Réception des travaux reportée le **19-02-2026**

Nouvelle durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois et 1 jour**

- Incidence financière de l'avenant : **NON**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| SARL CHATO PEINTURE                      |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |
|  |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.