

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
DES BOUCHES-DU-RHONE
Arrondissement d'Arles

MAIRIE
DE
BOULBON
13150

Code Postal : 13150

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	18

Objet de la délibération
N°147/2025

Marché de travaux pour
la rénovation et
l'extension du site «
Espelido » / Marché N°
2024-04 - Approbation
de l'avenant n°2 du lot
10.

EXTRAIT DU R
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 15 DECEMBRE 2025

Le quinze décembre deux mille vingt-cinq à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.
AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.
AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, ROCHE Jean-Louis, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : POUSSIN Patrick (Pouvoir donné à FROISSART Jany)

Absents : FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 107/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 10 SERRURERIE à l'entreprise LA FERODE pour un montant de travaux de 28 028 € HT, soit 33 633.60 € TTC.

Par délibération n° 108/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°1 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière

Il est exposé qu'il convient de prendre un avenant n°2 suite à la modification du chantier par le Maître d'Ouvrage concernant les clôtures. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à 4 080 € HT.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 32 108 € HT, soit 38 529.60 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

A L'UNANIMITÉ,

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,
Après en avoir délibéré,

APPROUVE la signature de l'avenant 2 – lot 10 SERRURERIE à l'entreprise LA FERODE, pour un montant de 4 080 € HT, soit 4 896 € TTC correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

FIXE le nouveau montant global du marché à 32 108 € HT soit 38 529.60 € TTC.

AUTORISE le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



La Férode

Ferronnerie d'art - Serrurerie Générale - Agencement

TEL. 04.42.56.44.61 / 06.78.22.05.23

ZA Le Boucasson 2 Chemin Vaine Pâtur 13800 ISTRES

e-mail : laferode@gmail.com

Site web : www.ferode.com

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 19/12/2025

ID : 013-211300173-20251215-1472025DEL-DE



COMMUNE DE BOULBON

5 Place Victor Barberin

13150 BOULBON

DEVIS N° 251205

Objet : Suppléments Espélido

Istres, le 4 décembre 2025

Monsieur Le Maire,

Nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition de prix concernant les travaux supplémentaires des clôtures pour le chantier Espélido ainsi que les moins values pour les travaux qui ne seront pas faits par rapport au Marché initial

1) Modification des clôtures par rapport au marché initial

- Ajout d'une tôle galva 20/10 festonnée sur mesure
- Ajout d'un décor spécial sur tôle en plat de 25x6 côté jardin
- Peinture de l'ensemble en peinture laquée polyuréthane

Montant HT pour 21 ml de clôture : 21 x 160.00 € ... 3 360.00 €

2) Modification des portillons par rapport au marché initial

- Ajout d'une tôle galva 20/10 festonnée sur mesure
- Ajout d'un décor spécial sur tôle en plat de 25x6 côté jardin
- Ajout de 4 talons bas de portillon 60x60x40
- Peinture de l'ensemble en peinture laquée polyuréthane

Montant HT pour 3 portillons : 3 x 240.00 € 720.00 €

Montant Total HT

4 080.00 €

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.

PERON Philippe



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 02¹ du lot 10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA LA FERODE
13800 ISTRES
Tel : 04 42 56 44 61
Siret : 428 862 510 00032
contact@ferode.com

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Opération :

Rénovation du site dit l'ESPELIDO

Localisation :
05 Rue de l'ENCLOS
13150 BOULBON

Lot n° 10 : Serrurerie.

■ Ordre de service : 18/11/2024

■ Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 28 028.00
- Montant TTC : 33 633.60

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Modification induite par des demandes du MOA suite à la visite de l'architecte des bâtiments de France.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON-**

- Incidence financière de l'avenant : **OUI**

Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 4 080.00**
- **Montant TTC : 4 896.00**

Montant du marché public suite à l'avenant :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 32 108.00**
- **Montant TTC : 38 529.60**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA LA FERODE		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)