

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	18

Objet de la délibération**N°16/2026**

Marché de travaux pour la
rénovation et l'extension
du site « Espelido » /
Marché N° 2024-04 -
Approbation de l'avenant
n°3 du lot 7.

EXTRAIT DU R
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 23/02/2026

ID : 013-211300173-20260210-162026DEL-DE

**Séance du MARDI 10 FEVRIER 2026**

Le dix février deux mille vingt-six à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

Présents :

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

Absents excusés : ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey)**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 107/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 7 PLOMBERIE SANITAIRE & C.V.C à l'entreprise RUBIO pour un montant de travaux de 114 072,00 € HT, soit 136 886,40 € TTC.

Par délibération n° 92/2025 du 8 juillet 2025, un avenant n°1 a été approuvé, fixant le nouveau montant global du marché à 128 212.66 € HT soit 153 855.19 € TTC.

Par délibération n° 108/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°2 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière.

Il est exposé qu'il convient de prendre un avenant n°3 suite à la modification du chantier par le Maître d'Ouvrage concernant la création d'un W.C pour l'ERP. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à **2 876.88 € HT**.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 131 089.54 € HT, soit 157 307.45 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL :**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la signature de l'avenant 3 – lot 7 PLOMBERIE SANITAIRE & C.V.C à l'entreprise RUBIO, pour un montant de **2 876.88 € HT**, soit **3 452.26 € TTC** correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

FIXE le nouveau montant global du marché à **131 089.54 € HT**, soit **157 307.45 € TTC**.

AUTORISE le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.**Pour extrait certifié conforme,****Le Secrétaire de séance :****Le Maire :**

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES**AVENANT N° 03¹ du lot 07**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON
5 Place Victor BARBERIN
13150 BOULBON
Tél : 04.90.43 95 47

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL RUBIO
1593 Route d'Avignon
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Opération :**Rénovation du site dit l'ESPELIDO**

Localisation :
05 Rue de l'ENCLOS
13150 BOULBON

Lot n° 07 : Plomberie sanitaire et CVC

■ **Ordre de service : 18/11/2024**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...11 mois**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre suite avenant 01 :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 128 212.66**
- **Montant TTC : 153 855.19**
-

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Modification des prestations suite demande MOA : Création d'un WC pour l'ERP.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON**
- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 2 876.88
- Montant TTC + 3 452.26

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 131 089.54**
- **Montant TTC : 157 307.45**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 23/02/2026

ID : 013-211300173-20260210-162026DEL-DE



Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Sarl RUBIO		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



Date : 12/12/2025

SARL RUBIO

1593 ROUTE D AVIGNON

84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

04.90.88.24.77

entrepriserubiorene@gmail.com

Commune de BOULBON

5 PLACE VICTOR BARBERIN

13150 BOULBON

TS LOCAL REFUGE ESPELIDO

Adresse chantier :

5 PLACE VICTOR BARBERIN

Désignation	U	Qté	Montant HT	P.U. HT	TVA
SITE L'ESPELIDO / LOT 07 PLOMBERIE SANITAIRE ET CVC					
TS LOCAL REFUGE					
Installation d'un WC et d'un lave-main dans le local refuge au-dessus de la salle associative :					
* création d'un réseau d'évacuation en D100 et D40 pour le raccordement du wc et du lave mains avec découpe du placo et le rejet dans la descente des eaux usées du logement 7	U	1,00	820,00	820,00	20,00
* création d'une alimentation d'eau en multicouches en partant de l'alimentation générale d'eau de la salle associative en passant dans le doublage côté escalier et en traversant le plancher avec fournitures :	U	1,00	1 060,00	1 060,00	20,00
- tubes multicouches					
- divers raccords à sertir					
- fixations					
* Fourniture et pose d'un bati-support avec plaque de commande et cuvette	U	1,00	737,50	737,50	20,00
* Fourniture et pose d'un lave-main y compris robinetterie et raccords hydraulique	U	1,00	259,38	259,38	20,00
prévu aussi dans cette prestation l'habillage du bâti-support et le reprise du plâtre au lot placo					

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de RUBIO envoyé à
1593 RTE D AVIGNON
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

TVA 5,5% 0,00
TVA 10% 0,00
TVA 20% 575,38

Total HT 2 876,88 €

Total TVA 575,38

Total TTC 3 452,26 €

Dont Eco-participation 0,00 €

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: LCL
Nom du propriétaire du compte: RUBIO
Code IBAN: FR51-3000-2016-3100-0007-3166-G29
Code BIC/SWIFT: CRLYFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"